

iProcure集采项目测试计划表

一级功能项	二级功能项	责任人	测试用例完成		技术开发完成		冒烟测试		第一轮功能测试		第二轮功能测试		第三轮功能测试		兼容测试		回归测试	
			开始日期	完成日期	开始日期	完成日期	开始日期	完成日期	开始日期	完成日期	开始日期	完成日期	开始日期	完成日期	开始日期	完成日期	开始日期	完成日期
基础数据模块	用户管理	黄大娟	2022/2/11	2022/2/11	2022/2/13	2022/2/14	2022/2/15				2022/4/25	2022/4/27						
	数据字典																	
	供应大区	余镐																
	项目信息																	
	框架合同																	
	项目施工计划	张前薄	2022/2/18	2022/2/18	2022/2/21	2022/2/22	2022/2/23											
	供应商主数据																	
	价格策略																	
	材料主数据																	
核心业务模块	采购模块	黄大娟	2022/3/25	2022/3/25	2022/3/28	2022/3/30	2022/4/2	2022/4/8										
	合同管理模块	余镐																
	订单中心模块	张前薄																
	对账收付款模块																	
支撑业务模块	权限设置	余镐	2022/4/11	2022/4/11	2022/4/12	2022/4/15	2022/4/19	2022/4/22										
	台账中信																	
	首页看板	黄大娟																
	供应商评核																	
移动端应用模块	移动端应用	张前薄	2022/4/15	2022/4/15	2022/4/18	2022/4/20	2022/4/22	2022/4/26		2022/4/27								

测试部负责人：_____项目经理：_____